FINDING COMPANY 斐丁科技

Finding Company

周报 Weekly Report

W15 2026

2026年4月11日

本周完成率	任务总数	延期任务	团队饱和度
92%	24	1	85%
↑ 5% vs 上周	- 稳定	↑ 1 需关注	↑ 8% 健康

1 本周完成

✓ **~~完成智能温控帐篷原型设计~~**

硬件 产品 进度: 100%

✓ **~~集群通信协议v1.0开发~~**

软件 算法 进度: 100%

☐ **户外实测方案制定**

测试 进度: 80% ⚠ 延期2天

2 下周计划

1. **启动集群协同Demo硬件采购**
   预期产出：完成BOM清单，供应商确认

2. **AI行为识别模型训练（初版）**
   预期产出：准确率≥85%的验证模型

3. **完成融资路演PPT（初稿）**
   预期产出：可供评审的完整版本

3 关键数据指标

[图表：本周任务完成趋势]

[图表：团队工作量分布]

[图表：项目里程碑进度]

[图表：资源使用率]

4 风险与问题

高

关键传感器供应商交期延长

原定4月到货的IMU模块因芯片短缺推迟至5月中旬。

应对：已联系备用供应商，评估替代型号。

中

集群算法复杂度超出预期

3机协同的稳定性问题尚未完全解决，需额外2周。

应对：调整优先级，外包部分算法模块。

低

户外测试场地预约困难

目标场地5月已约满，需另寻替代地点。

应对：同步联系备用场地，不影响整体进度。

5 需要支持

- ☒ 需要采购部协助紧急联系IMU备用供应商，预计3天内回复
- ☒ 申请额外测试预算¥50,000，用于场地租赁和差旅
- ☒ 希望下一阶段招聘2名嵌入式工程师，请HR启动流程
- ☒ 需要法务协助提交集群通信专利，预计耗时2周

撰写人	审核人（直属上级）	抄送
[姓名]	[姓名]	CEO / 相关部门
2026/4/11	2026/4/11	2026/4/11